
تاریخ شروع تمدیدتاریخ پایان تمدیدوضعیتتاریخ پایانتاریخ شروعمبلغ قراردادکد تفضیلی بقعه/نام موقوفهکد قراردادعنوان قراردادردیف

1402/07/061402/04/06تحویل موقت1402/01/051402/03/05             300073820000002,100,000,000امامزاده احمد بن قاسم علیه السلام3280080000006730(ع)ساخت قبور در بقعه متبرکه امامزاده احمد بن قاسم1

در حال اجرا1402/02/051403/05/31        10021589000000152,700,000,000مزار مقدس شیخان3280080000006740اداري موقوفه شیخان- تكمیل ساختمان تجاري2

1402/12/281402/07/10در حال اجرا1402/02/111402/07/10             100376160000007,490,000,000موقوفه علی محمدصف سري و آمنه همرنگ3280080000006772(موقوفه آمنه همرنگ )خرید و نصب آسانسور ده نفره به همراه موتور گیرلس3

1402/09/301402/08/29در حال اجرا1402/05/011402/08/29             300075140000007,513,000,000امامزاده سیدعلی علیه السلام3280080000006872(ع)احداث اسكلت بتنی سردرب و دیوار محوطه امامزاده سیدعلی4

1402/11/301402/09/30در حال اجرا1402/07/011402/09/30             300073820000009,000,000,000امامزاده احمد بن قاسم علیه السلام3280080000006932(ع)بازسازي سرویس بهداشتی امامزاده احمدبن قاسم 5

در حال اجرا1402/08/011404/02/01        10011949000000216,000,000,000(مسجدجامع)موقوفه جمر و سعدآباد13280080000006918مسكونی نگارستان -تكمیل ساختمان تجاري6

1403/01/011402/09/21در حال اجرا1402/08/011402/09/16             300080260000009,652,000,000امامزادگان احمد ومحمد علیه السلام3280080000006958خاکفرج-(ع)احداث فنداسیون شبستان امامزاده احمد7

در حال اجرا1402/08/161402/10/15             300073820000006,763,000,000امامزاده احمد بن قاسم علیه السلام3280080000006988(ع)کانال کشی شبستان امامزاده احمدبن قاسم 8

در حال اجرا1402/09/181403/05/31          1002158900000012,900,000,000شیخان3280080000006959اداري موقوفه شیخان-خرید و نصب آسانسور مجتمع تجاري9

منتظر تائید1403/01/251404/01/31             100119490000009,900,000,000(مسجدجامع)موقوفه جمر و سعدآباد13280080000007114خرید و نصب آسانسور ساختمان تجاري مسكونی نگارستان 10

1402/03/311402/03/01تحویل قطعی1401/08/011402/02/31                30007514000000770,000,000امامزاده سیدعلی علیه السلام3280080000006441(ع)نگهداري و راهبري تاسیسات مجتمع امامزاده سید علی11

1402/09/151402/09/01در حال اجرا1402/03/011402/08/30             300075140000001,020,000,000امامزاده سیدعلی علیه السلام3280080000006865(ع)نگهداري و راهبري تاسیسات مجتمع امامزاده سید علی12

1402/09/011402/07/01تحویل قطعی1401/12/011402/07/01                10037616000000980,000,000موقوفه علی محمدصف سري و آمنه همرنگ3280080000006732نظارت ساختمانی بر پروژه تكمیل ساختمان اقامتی موقوفه آمنه همرنگ13

تحویل قطعی1402/02/011403/01/31             100119490000001,680,000,000(مسجدجامع)موقوفه جمر و سعدآباد3280080000006805(مسجد جامع)نظارت بر عملیات عمرانی جمروسعد 14

1403/02/311402/08/30تحویل قطعی1402/06/011402/08/30             100119490000001,998,000,000(مسجدجامع)موقوفه جمر و سعدآباد3280080000006903خدمات مشاوره و طراحی و مهندسی پروژه ساختمان اداري15

در حال اجرا1402/09/271404/02/27             100119490000009,000,000,000(مسجدجامع)موقوفه جمر و سعدآباد13280080000007024مسكونی نگارستان -مشاوره و نظارت بر عملیات تكمیل ساختمان تجاري16

منتظر تائید1402/12/121404/05/12          1003559200000013,721,000,000ملاعلی حسب الوصایه حاج باقر حلاج3280080000007137احداث ساختمان مسكونی موقوفه حاج باقر حلاج17

1,015,300,468,472     

پیمانكاري با مصالح: نوع قرارداد

پیمانكاري بدون مصالح: نوع قرارداد

طراحی و مهندسی: نوع قرارداد

مدیریت پیمان: نوع قرارداد


